

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২২.৪০২

মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর	তারিখ: ২৯/০৭/২২
সচিব	
কীপার	
উপসচিব/উপসচিব/উপসচিব	
প্রশ্ন(বোর্ড)/আইসিটি	
সহ: প্রকৌঃ/পউস	

তারিখ : ২৭-০৭-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) তালিকার ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংলগ্নী :০১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১১(এগারো) ফর্দ।  
০২। ওসমানি জাদুঘরের ৩(তিন) ফর্দ।  
০৩। জিয়া জাদুঘরের ৪(চার) ফর্দ।

সচিবের দপ্তর	
কীপার	
উপসচিব/উপসচিব/উপসচিব	
সহ: প্রকৌঃ/আইসিটি	
প্রশ্ন(বোর্ড)/পউস	


সমীরন রায়  
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
ও  
আস্হায়ক  
সংশ্লিষ্ট কমিটি

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক  
ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।


সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি  
জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা তালিকা তৈরি করা হয়েছে।


২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যয়ানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয়  
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।




(এস.এম. নজরুল ইসলাম)  
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
ও  
সদস্য-সচিব  
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(ছালেহা খাতুন)  
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
ও  
সদস্য  
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(রাশেদুল আলম প্রদীপ)  
আইসিটি শাখা প্রধান  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
ও  
সদস্য  
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(মো. সাদ্দাম হোসেন)  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
ও  
সদস্য  
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সৈয়দা বিলকিস সুলতানা)  
সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
ও  
সদস্য  
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সমীরন রায়)  
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
ও  
আহ্বায়ক  
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাজেট : ৬,০০০

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র তফসিল প্রস্তুত	দরপত্র তফসিল অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	মোযা	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	৩	৪		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	২১১১১১১-১	১৫০০	সেমিনার/কনফারেন্স ফ্যাকেল	সরাসরি/ওটিএম/আরএফকিউ	সচিব/ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
২						উপযোজিত =	১৫০০										
৩	২১১১১১১-৩	১২০০০	বিদ্যুৎ	সরাসরি	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	১২০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৪						উপযোজিত =	১২০০০										
৫	২১১১১১১-০	৯০০	বাংলা জা. পি. এ. বি. এর তার ক্রয়	ওটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২১.০২.২৩	১১
৬						উপযোজিত =	৫০০										
৭	২১১১১১১-০	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নিয়ম ভিনসে বোর্ড সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২১.০২.২৩	১১
৮	২১১১১১১-০	১৫০০	স্বাধীনতা জাদুঘরে প্রচারের জন্য সাইনবোর্ড তৈরি ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.১০.২২	১১.১১.২২	২৩.১১.২২	২৩.১২.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	০৩.১০.২২	০৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮
৯						উপযোজিত =	৪০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২১.০২.২৩	১১
১০						উপযোজিত =	১২০০										
১১	২১১১১১১-৬	৫০০	বক্তাবন্ধু মেধা মুজিবর রত্নমন্ডলের ৫৪ টি স্থিতি নিদর্শন নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২	২১১১১১১-৬	৫০০	অডিও গাইড প্রবর্তন কাজ	ওটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২১.০২.২৩	১১
১৩						উপযোজিত =	৫১৫০										
১৪	২১১১১১১-৭	১০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বই সরবরাহ কাজ কাজ।	আরএফকিউ/সরাসরি	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
১৫						উপযোজিত =	১০০										
১৬						উপযোজিত =	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

নিম্নোক্ত সংগ্রহগুলোর প্রবেশ টিকেট ও স্টেশনারি যোগ্য কাজ।  
 ২৯/১১/২২  
 ২৯/১১/২২  
 ২৯/১১/২২  
 ২৯/১১/২২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	পরপর ডকুমেন্ট প্রস্তুত	পরপর ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	পরপর উন্মুক্তকরণ	পরপর মূল্যায়ন	পরপর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৭	৫২১১১২৮-প্রকাশনা	১০০০	জাদুঘর সমাচার (জান/১২ থেকে মার্চ/১২) মুদ্রণ কাজ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২০-২০২১ অববহরের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০৪	৩১.১০.২২	১৩.১০.২২	২৪.১০.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.১২.২৩	০৪.১২.২৩	১১.১২.২৩	১৮.০২.২৩	৭৯
১৮				ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৯০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১৯						উপমোট =	৪৬৪										
২০	৩১২১১০৩-পরিবহন ব্যয়	৬০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভাড়া ব্যয় ও সাইকোবান সরবরাহ কাজ। আবসান মঞ্জিল জাদুঘরে ভাড়া ব্যয় বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
২১				ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
২২						উপমোট =	৬০০০										
২৩	৩২০১৩০১-প্ৰশিক্ষণ ব্যয় (১০% ব্যয় করা যাবে)।	১৭০০	প্রশিক্ষণ	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৭০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
২৪						উপমোট =	১৭০০										
২৫	৩২৪০১০২-প্ৰকাশ ও ছাপানী (৮-০% ব্যয় করা যাবে)।	১০০০	গান ও ছাপানী	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
২৬						উপমোট =	১০০০										
২৭	৩২৪০১০১-প্রকাশ (১০% ব্যয় করা যাবে)।	১০০০	প্রকাশ	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
২৮						উপমোট =	১০০০										
২৯																	
৩০	৩২৫১০২-মুদ্রণ ব্যয়	৭০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শাখা জাদুঘরের বিভিন্ন বরন, পুস্তক মুদ্রণ ইত্যাদি কাজ। ২০২৩ সালের ডায়েরি, ক্যালেন্ডার মুদ্রণ কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
৩১						উপমোট =	৪০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	১৮.০২.২৩	৭৯
৩২						উপমোট =	৭০০										

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র তফসিল প্রস্তুত	দরপত্র তফসিল অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	
৩১	৩২৫২০৮-স্ট্রীমিং ও সিগ	২০০	সিগ ও স্ট্রীমিং	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৩২	৩২৫২০৮-স্ট্রীমিং ও সিগ	২০০	সিগ ও স্ট্রীমিং	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৩৩							উপমোট = ২০০											
৩৪							৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১৫	
৩৫							১০০০	৩১.৯.২২	১৩.১০.২২	২৪.১০.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.১২.২৩	০৪.১২.২৩	১২.১২.২৩	২৫.০১.২৩	১১৫	
৩৬							৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১৫	
৩৭							১০০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	১৩.১০.২২	২৮.১০.২২	০২.১০.২২	০৩.১০.২২	০৯.১১.২২	২১.১১.২২	৫১	
৩৮							২৫০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১৫	
৩৯							১৫০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	১৩.১০.২২	২৮.১০.২২	০২.১০.২২	০৩.১০.২২	০৯.১১.২২	২১.১১.২২	৫১	
৪০							১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done	
৪১							উপমোট = ২৬০০											
৪২							১৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১৫	
৪৩							উপমোট = ১৫০০											
৪৪							৩০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৪৫							উপমোট = ৩০০											
৪৬							৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৪৭							উপমোট = ৫০০											
৪৮							২২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৪৯	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫৪	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫৫	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫৬	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫৭	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫৮	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫৯	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

১৯/১১/১৯  
২০/১১/১৯  
২১/১১/১৯  
২২/১১/১৯  
২৩/১১/১৯  
২৪/১১/১৯  
২৫/১১/১৯  
২৬/১১/১৯  
২৭/১১/১৯  
২৮/১১/১৯  
২৯/১১/১৯



প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অবের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	হুজি স্বাক্ষর	হুজি সম্পাদন	মোট দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬৩			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দর্শক গেট এবং তালতলা গেট আধুনিককরণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০১.২৩	১৮.০২.২৩	১১৮	
৬৪			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পাঞ্জাবিতে প্রদর্শিত নিদর্শন সুরক্ষা বেঞ্চী নির্মাণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০১.২৩	১৮.০২.২৩	১১৮	
৬৫			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৪ ও ২৫ নম্বর পাঞ্জাবির মেসামত, সংস্কার ও আধুনিককরণ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০০	০১.০২.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৬৬			মহিলাদের ওয়ানা সহ নামাজঘর নির্মাণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০১.২৩	১৮.০২.২৩	১১৮	
৬৭			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উত্তর মাঠে বিমান ও টাংক এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done	
৬৮		৩২৫৮১০৭- অনুসারিক ভবননম্বর	২৪৪৮৪		ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	০৭.১১.২২	১১.১১.২২	৮১	
৬৯			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের খাতর শিক্ষক শীর্ষক ২৪ নং পাঞ্জাবি সজ্জিতকরণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	১৮.০২.২৩	১১৮	
৭০			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিলা ও খনিক শীর্ষক ৪ নং পাঞ্জাবি সজ্জিতকরণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	১৮.০২.২৩	১১৮	
৭১			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সুয়াজেজ পাইন সংস্কার মেসামত এবং পরিষ্কার করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৭২			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিবিধ ভবন ১ এর নিচ তলার সাধারণ কোর, এবং ইতিহাস বিভাগের কোর দুখ মেসামত ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	০৭.১১.২২	১১.১১.২২	৮১	
৭৩			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্রামীণ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রাঙ্গণ, বাংলাদেশ শীর্ষক ২ নম্বর পাঞ্জাবির সংস্কার, আধুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৭০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	১৮.০২.২৩	১১৮	
৭৪			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্রামীণ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আবহাওয়া সজ্জিত জাদুঘরের তেতলে এবং বাহিরের কীটপতঙ্গ, ইন্দুর, মোকামাকত দমন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	১৮.০২.২৩	১১৮	

২৭/১০/২২

২৭/১০/২২

২৭/১০/২২

২৭/১০/২২

২৭/১০/২০২২

২৭/১০/২২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অবের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	পরপর ডকুমেন্ট প্রস্তুত	পরপর ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	পরপর উন্মুক্তকরণ	পরপর মূল্যায়ন	পরপর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি সম্পাদন	মোট দিন		
৭৫			বাংক ভবন সংস্কার ও সেরামত বিদ্যুতিক কাজ সব	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২৫০০০	০১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১		
৭৬			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৮ নম্বর পাখারির সংস্কার সেরামত ও উন্নয়ন মূলক কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০		
৭৭			নিম্নোক্ত জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার কমাচারীদের বাসস্থান সংস্কার ও সেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৬০০	০১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১		
৭৮			সংরক্ষণ রসায়নশাখার বিভাগের খাই পাউশিন এবং গ্যাস লাইন সেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৬০০	০১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১		
৭৯			নিম্নোক্ত জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার ভবন, সেরিনার হল সংস্কার ও সেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০		
৮০			নিম্নোক্ত জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার সিপি কামেরা সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০		
৮১			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের অপার মঙ্গল, অফিস এলাকা এবং বারিরাশান রং করন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৮০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০		
৮২			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের টপ-কীপার এর বাস ভবন সেরামত ও রং করন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৬০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০		
৮৩			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের আনসার কারাক এর টিন পরিবর্তন সেরামত ও সংস্কার করন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০০	০১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১		
৮৪			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের গ্যাংওয়ে সেরামত ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২৫০০	০১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১		
৮৫			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অভ্যন্তরে পণ্ডীর নতুন স্থাপন কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২৫০০	০১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১		
৮৬			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখে অবস্থিত স্থায়ী নতুন সূর্য জয়ন্তী ট্যাকের ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্য বর্ধন কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২৯০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done		

টপমোট = ৫২৫৪০

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	
১	৩	৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নব স্থাপিত বিমান ও টাংকের পাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্য বর্ধন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done	১৯
৮৮			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বাউজারি ওয়াকওয়ে নির্মাণ (অধিভুক্ত) কাটা ভালের বেড়া সেরামিক ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	১৮.০২.২৩	done	১৯
৯০			আবসান মঞ্জিল জাদুঘরের প্রাসাদভবনের বহিরাংশের সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done	১৯
৯১	৩১৫৮-১৪০-৩০১৮১৪০-১৪০	১০০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ও সেরামিক কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮১৬০											N/A
৯২			বা.জা.জাদুঘরের আঠাটি শাখার ১৫ টি কন্সিউটার ৫ টি স্থানীয়, রাউজার, কালার প্রিন্টার ইত্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	১৮.০২.২৩	done	১৯
৯৩			বা.জা.জাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার ও শাখা জাদুঘরের জন্য কন্সিউটার, স্থানীয়, কালার টোনার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	১৮.০২.২৩	done	১৯
৯৪	৪১১২২০২-কন্সিউটার এবং আনুষঙ্গিক (৫০% ব্যয় করা যাবে)।	৪৫০০		ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০											১৯
৯৫			নির্ধারিত কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্য এয়ারকন্ডিশনার সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	১৮.০২.২৩	done	১৯
৯৬			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্যাবলারি, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য জন্য এয়ারকন্ডিশনার সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	১৮.০২.২৩	done	১৯

১১/১০/২২

১১/১০/২২

১১/১০/২২

১১/১০/২২

১১/১০/২২

১১/১০/২২

১১/১০/২২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন		
১	১	৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এল ই ডি স্ট্রাট প্ল্যানিং ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	০১.১০.২২	০১.১১.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০২.২৩	২২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	২৬	২৯	১৯
৯৯			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এল ই ডি স্ট্রাট প্ল্যানিং ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	০১.১০.২২	০১.১১.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০২.২৩	২২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	২৬	২৯	১৯
১০০			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এল ই ডি স্ট্রাট প্ল্যানিং ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	০১.১০.২২	০১.১১.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০২.২৩	২২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	২৬	২৯	১৯
১০১			এল ই ডি স্ট্রাট, সিবিং ফান সরবরাহ কাজ।	ই-জিপি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done	
১০২			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের এল ই ডি স্ট্রাট ও সরবরাহ সরবরাহ কাজ।	ই-জিপি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done	
১০৩		১৪০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সোলার সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	০১.০১.২৩	০১.০২.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২০.১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৯.০১.২৩	৩০.৪.২৩	২২০		
১০৪			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পার্শ্ব কম্পাউন্ডের সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.০১.২৩	০১.০২.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২০.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৯.০১.২৩	৩০.৪.২৩	২২০		
১০৫			স্বাধীনতা জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.১১.২২	০১.১২.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	২২.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬	২৯	
১০৬			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩২ চ্যানেল এনভিআর সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	০১.০১.২৩	০১.০২.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২০.১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৯.০১.২৩	৩০.৪.২৩	২২০		
১০৭			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়াকি-টাকি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	০১.০১.২৩	০১.০২.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২০.১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৯.০১.২৩	৩০.৪.২৩	২২০		
১০৮			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা শাখার হাড মেটাল ডিভেটের ডি ও গ্রাফিক সিপনাল স্ট্রিট সরবরাহ কার ডেভেলপমেন্ট লিড সিগ ইত্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	০১.০১.২৩	০১.০২.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২০.১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৯.০১.২৩	৩০.৪.২৩	২২০		
১০৯						<b>উপমোট =</b>	<b>১৫১৩০</b>												
১১০			মহাপরিচালক মহোদয়ের পত্রের নতুন টেমপ্লেট ক্রয় কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.১০.২১	০১.১১.২১	২৪.১১.২১	২৪.১২.২১	২৪.১২.২১	০২.০১.২২	০৪.০১.২২	২২.০১.২২	২৫.০১.২২	২৬	২৯	
১১১			সাধারণ কৌশল এর প্রকাশনা রাখান জন্মা যাক তৈরি করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.১১.২২	০১.১২.২২	২৪.১১.২২	২৪.১২.২২	২৪.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০২.২৩	২২.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬	২৯	
১১২			শিক্ষাচার জরুরি অবস্থানে সংগ্রহ শানারআবরণকল্পে সরবরাহ কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.১০.২১	০১.১১.২১	২৪.১১.২১	২৪.১২.২১	২৪.১২.২১	০২.০১.২২	০৪.০১.২২	২২.০১.২২	২৫.০১.২২	২৬	২৯	
১১৩						<b>উপমোট =</b>	<b>৫০০</b>												










প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	হুজি স্বাক্ষর	হুজি সম্পাদন	সোট দিন
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১১৪	৪১১১৩০১-সেটরিয়ান ক্রয় (ক্রয় বক)	০	সেটরিয়ান ক্রয়	ওটিএম	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	গাঢ়ি ক্রয় বক।
			উপমোট =	০													
১১৬	৪১১৩০১-অফিস সরঞ্জামাদি	১০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর বিভিন্ন গ্যালারি, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন ধরনের ফ্যান সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.১১.২২	১০.১২.২২	২৪.১২.২২	২৪.১.২২	২৯.১.২২	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০২.২৩	২৮.০৩.২৩	১১৮
১১৭			আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের জন্য ডিজিটাইজেশনের সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.১০.২১	১০.১১.২১	২৪.১১.২১	২৪.১২.২১	২৯.১২.২১	০২.০১.২২	০৪.০১.২২	১২.০১.২২	২৮.০২.২২	১১৭
১১৮			ফটোগ্রাফিক শাখার জন্য ক্যান্সেরা, বডি, লেন্স ইত্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	০১.০৩.২৩	২২.০৩.২৩	২৫.০৩.২৩	০৯.০৪.২৩	১৫.০৪.২৩	১৯.০৪.২৩	২০.০৪.২৩	২৪.০৪.২৩	২৫.০৬.২৩	১১৫
			উপমোট =	১০০০													
১২০			বা.জা.জা. সফটওয়্যার বিনিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট সেবা এবং যাকারিক এন্টিভাইরাস বিনিয়োগ কাজ।	আরএফকিউ	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২১			বা.জা.জা.সফটওয়্যার ও সংশ্লিষ্ট সেবা এবং যাকারিক এন্টিভাইরাস বিনিয়োগ কাজ।	আরএফকিউ	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৭৫	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২২	৪১১৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	৩০০০	ওয়ারকপ ডাটাবেজ সফটওয়্যার নবায়ন কাজ।	আরএফকিউ	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২৩			জুনিয়ার ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার নবায়ন কাজ।	আরএফকিউ	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২৪			বা.জা.জা. সার্ভার স্টেইনটোপ কাজ।	সরকারি প্রতিষ্ঠান	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২৫			শিক্ষার্থী জ্ঞান আবেদন সংগ্রহণের অনলাইন টিকেট ক্রয় কাজ।	আরএফকিউ	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	২০.০৮.২১	০১.০৮.২১	১৫.০৯.২১	৩০.০৯.২১	১০.১০.২১	১২.১০.২১	১৩.১০.২১	১৫.১০.২১	১৭.১০.২১	৬০
			উপমোট =	৩৩০৫													
১২৬			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ফায়ার সেফটি গ্রান প্রকল্প কাজ।	ইওআই	ডিভি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি আকার	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	১১২৩০৫-	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, শাখানতা জাদুঘর, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহ শাখার অট্টোনিরীপক সরবরাহ ও বিক্রয় কাজ।		ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১০০	০১.০৩.২৩	২২.০৩.২৩	২৫.০৩.২৩	০৯.০৪.২৩	১৫.০৪.২৩	১৯.০৪.২৩	২০.০৪.২৩	২৪.০৪.২৩	২৫.০৬.২৩	১১৫
১১৯						উপমোট =	১৫০০										
১২০	১১৩১১০১- জাদুঘর	২৫০০	কাজের পিতা বংশবন্ধু মেথ মুজিবুর রহমান এর মেট্রিকা এবং অন্যান্য মেট্রিকা তৈরির কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২১০০	০১.১০.২১	১০.১১.২১	২৪.১১.২১	২৪.১২.২১	২৯.১২.২১	০২.০১.২২	০৪.০১.২২	১২.০১.২২	২৫.০২.২২	১১৮
১৩১	শিল্পকর্ম, মেট্রিকিং		বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ শাখা জাদুঘরের নিৰ্ধারিত কাম সংক্রান্ত কাজ।	আরএফকিউ/ডি পিএম/ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
১৩২						উপমোট =	২৫০০										
১৩৩						সর্বমোট =	১৫৪৬০৭										

- DG= Director General
- BNM=Bangladesh National Museum
- HOPE= Head of the procuring Entity
- OIM= Open Tendering Method
- RFO= Request for Quotation
- DPM= Direct Procurement Method
- G=Goods
- W=Works
- S=Services
- SW=Supply Work
- BI=Building installation
- SS=Seminars symposium
- Govt=Government
- TP= Tender Published
- EA= Estimate Approved

এস. এ. এ. মুজিবুর রহমান  
হিসাবরক্ষক (আফিসার (৫ম))  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

২৯/১০/২০২১

২৯/১০/২০২১

২৯/১০/২০২১

শেখ মোঃ সাঈদুল্লাহ হোসেন  
প্রোগ্রামিং অফিসার (৫ম)  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

২৯/১০/২০২১

২৯/১০/২০২১

২৯/১০/২০২১



বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : হাজার টাকায়									
ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মুদ্রাণ	দরপত্র মুদ্রাণ প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন				
১	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮				
১	অতিও গার্ড প্রবর্তন কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	২৫০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০১.০১.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১৮				
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শিল্পীশোটার জন্য বাধ্যতামূলক ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	২০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০১.০১.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১৮				
৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্টুডেন্সের শপে বিক্রয় জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ক্রয়।	ওটিএম/আরএফ কিউ/জিপিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	৭০০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৫.১০.২২	৩০.১০.২২	০৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮১				
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য এ আর/ ভিআর ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	৫০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০১.০১.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১৮				
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের 'গ্রামীণ বাংলাদেশ' স্ট্রাক ২ নম্বর গাছারির সংস্কার, আধুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	১৫০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০১.০১.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০১.২৩	২৫.০২.২৩	১১৮				
৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অডিওভিডিও সহ অন্যান্য স্থানের অধুনাবিষ্করণ কাজ এর জন্য সমীক্ষা ফি	সরকারি প্রতিষ্ঠান	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	১৫০০০	০১.০২.২৩	০৭.০২.২৩	১৬.০২.২৩	২০.২.২৩	২৩.০২.২৩	২৫.০২.২৩	২৬.০২.২৩	২৭.০২.২৩	৩০.৪.২৩	১২০				

২৭/১০/২২

২৭/১০/২২

২৭/১০/২০২২

২৭/১০/২২

মোট বাদামার কোলেকশন  
সম্পর্কিত সকল কাজ (প্রডাকশন ও সহায়)  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

সৈয়দা বিজিতা সুলতানা  
সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

১১/১০/২০২২  
১১/১০/২০২২  
১১/১০/২০২২

সমীক্ষন ব্যয়  
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।